

Číslo dodatku v SAP: /3489

**DODATOK č. 1****k Zmluve o dielo zo dňa 23.8.2022 (č. zhotoviteľa: 10000159769/3489)**

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:
- Názov: **Združenie obcí mestskej oblasti Trnava**
- Adresa: Hlavná 1, 917 00 Trnava
- Č. tel.: 00421 33 55 29 101
- Zástupca vo veciach:
- A/ zmluvných: PhDr. Július Zemko, predseda Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
- B/ technických: PhDr. Július Zemko, predseda Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
- IČO: 50428438
- DIČ: 2120342686
- Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
- IBAN: SK68 0900 0000 0051 1558 9532
- (ďalej len ako „Objednávateľ“)

**a**

- 1.2 Zhotoviteľ:
- Názov: Skanska SK a. s.
- Adresa: Krajná 29, 821 04 Bratislava
- Č. tel.: +421 2 48 295 234
- Zastúpený: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva  
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
- Zástupca vo veciach:
- A/ zmluvných: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
- B/ technických: Ing. Marek Štancel, oblasťný manažér
- IČO: 31 611 788
- DIČ: 2020478955
- IČ DPH: SK2020478955
- Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
- IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
- Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III,  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 5012/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“).

**Čl. 2 Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.8.2022 Zmluvu o dielo (číslo zhotoviteľa 10000159769/3489), predmetom ktorej je vykonanie diela: „Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – stavebné práce“, časť č. 1 „Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou“ financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (názov projektu: Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – I. etapa, kód projektu v ITMS2014+: 302011BAD8, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa, (ďalej len ako „Zmluva o dielo“).

Číslo dodatku v SAP: /3489

2. V súlade s bodom 5.9. a 11.8. Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Zmluvné strany dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o dielo, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1.
3. Na základe Zmenového listu č. 1 zo dňa 15.02.2023 (Názov zmeny: Odstránenie koreňov so zásypom) sa navyšuje cena diela o 3.506,33 Eur bez DPH.

### Čl. 3 Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa mení bod 5.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledujúce:

Cena diela bez DPH:	423.434,13 EUR
DPH 20 %:	84.686,83 EUR
Cena diela vrátane DPH:	508.120,96 EUR

(slovom štyristopäťdesiatšesťtisíc sedemstojeden eur a dvadsaťtri centov).

### Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 1 neupravené ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter pôvodnej zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si Objednávateľ ponechá dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledujúca príloha:

Zmenový list č. 1 zo dňa 15.02.2023: Odstránenie koreňov so zásypom

---

V T	v E
Ob	Zh
....	....
Zd	Sk
Ph	Inj
pr	čle